

# 巩义市国家级电子商务进农村 综合示范项目（第一、二标段） 工作月报

2022年8月

---

## 一、本月主要工作完成情况：

### （一）镇级商贸中心数字化改造。

1. 补充站点运营手册，镇级商贸中心调研报告补充，协助做2022年县域商业项目规划材料。
2. 到竹林镇、大峪沟镇、芝田镇、河洛镇实地对接镇级商贸中心快递区设计方案和合作沟通。
3. 镇级商贸中心建设工作洽谈及推进。与涉村镇、夹津口镇洽谈关于超市商贸建站，快递融合问题，签订商贸、快递协议。

### （二）农村商贸流通体系转型升级项目

1. 组织开展35个村级服务网点培训事宜，于31日上午组织开展，签到29人，报送培训会总结材料并宣发。
2. 核对25个站点门头安装完工材料，目前已安装完成。
3. 到康店镇叶岭村、礼泉村、张岭村、河洛镇蔡沟村等6个村商业快递网点巡查，并做店面升级指导和升级物料配备方案。
4. 拍摄录制两条工作宣传短视频。

5. 到西村镇，北山口镇6家村级网点调试设备，粘贴固定资产标签，网点商贸运营巡查，指导店铺商品提升。到芝田村，滹沱村调试设备，网点商贸运营巡查，指导店铺商品提升，对接物资部关于电脑调试事宜。
6. 参加商务局会议，研讨电商发展现状，项目滞后原因分析，做书面材料。
7. 25家村级站点巡查，对脏乱差店铺现场给出指导意见，制定25家村站点店铺二次升级改造方案。

### **（三）开展农产品网销培育。**

- 1.前往新乡助农展会专场，同商务局参加举办新乡展会；新乡展会请购单制作。

### **（四）组织开展促消费活动。**

- 1.同局领导沟通汽车下乡活动开展时间安排和宣传文案修改；沟通西村镇汽车下乡活动场地、宣传准备事宜。
- 2.对接开学季电子产品下乡活动开展工作思路和方案。
- 3.联系车企对接本周意向客户成交情况，做汽车下乡活动总结、销售分析。
- 4.沟通汽车下乡及消费券补贴宣传视频对接。

### **（五）三级物流配送体系**

- 1.同邮政公司到新中镇、芝田镇、回郭镇、河洛镇镇级分拨中心考察，沟通合作打造方案。
- 2.到交通局对接农村电商快递示范区项目事宜，沟通快递融

合到村事宜。

6.同中通、韵达、邮政三家快递公司沟通快递仓合作、快递到村事宜

7.前往贺尧村洽谈关于租仓库事宜，前往邮政仓库拆除已安装摄像头。

巩义市农购信息科技有限公司

2022年8月31日