

巩义市国家级电子商务进农村 综合示范项目（第一、二标段） 工 作 月 报

2022 年 6 月

一、本月主要工作完成情况：

（一）镇级商贸中心数字化改造。

1. 报送商务部管理系统信息。
2. 做巩义农村寄递体系示范县（镇级站）申报材料。
3. 到西村镇、大峪沟镇、站街、河洛、康店、小关调研商贸网点，沟通合作事宜。
4. 申报表修改、红头文件日期修改和市级商贸仓配中心合作事宜。

（二）农村商贸流通体系转型升级项目。

1. 陪同市委营商环境督查办主任一行到芝田、回郭镇调研村级商贸网点。
2. 做巩义县域商业建设调研报告，编写农村商业网点运营指导手册。
3. 接收村网点设备 15 套并安排发放和安装跟进。
4. 到芝田寨沟、大峪沟杨里村、竹林街东宜千家、民权村、河洛镇石板沟村、康店镇叶岭村和礼泉村、回郭镇小訾店村

和柏漫村、西村镇溥坨村和堤东村洽谈商贸网点和村级快递网点合作，并签订审核表、协议，现场确定门头尺寸事宜。

5. 确定 10 家标杆门店名单并整理标杆门店氛围打造方案。

6. 到康店镇礼泉村解决站点门头安装问题。

7. 到康店镇、西村镇、北山口镇、站街镇、鲁庄镇玉皇庙村考察村级物流快递站点。

（三）组织开展促消费活动。

1. 对接促销费活动及汽车下乡活动方案，时间暂放在 7 月上旬。

（四）三级物流配送体系

1. 起草了邮政公司商贸仓库合作方案，并与其沟通商贸流通工作合作事宜及余下站点筛选事宜。

2. 编写商贸仓配中心简介、仓配管理制度、宣传标识标语内容、对接仓配中心氛围设计等，修改与邮政公司合作协议、对接邮政仓库办公室设置。

3. 修改商贸仓配中心管理制度和商业网点运营手册。

巩义市农购信息科技有限公司

2022年6月30日

