

巩义市国家级电子商务进农村综合示范 (第一二标段) 11 月工作进展情况

巩义市农购信息科技有限公司

一、工作进展情况

(一) **镇级商贸中心数字化改造。**签订镇级商贸服务中心合作协议 15 个，完成首批 5 个镇级商贸中心设备发放；已签订镇级快递协议 3 个，并安装制度牌，发分拣袋；确定镇级门头位置 13 家，镇级、村级网点提升方案采购物料确定。

(二) **改造农村传统商业网点。**组织开展村级网点业务运营对接线上会议，实际签到 29 人，并做总结材料。

(三) **开展农产品网销培育。**农产品电商基地考察2家，确定合作基地1个（康店镇庄头村），配备直播设备，沟通新增设备需求。策划农产品电商基地运营方案（已完成初稿）。

(四) **组织开展促消费活动。**跟进促消费活动规划事宜，同家电经销商沟通近期优惠力度。

(五) **挖掘新型电商销售模式。**对接两个文旅基地打造事宜，并考察了杜甫文化园直播间的设立。修改了短视频拍摄方案，发布2条项目宣传短视频。

(六) **三级物流配送体系。**物流分拣仓库氛围设计清单确认，物流仓库外立面作业开工。对接设备参数设计、初步改造方案，同邮管科沟通快递到村配送路线事宜。