

巩义市国家级电子商务进农村综合示范 (第一二标段) 10 月工作进展情况

巩义市农购信息科技有限公司

一、工作进展情况

(一) 商贸流通体系。

1. 参加商务局组织项目工作周例会，示范项目工作周例会，商务局组织产销对接会。
2. 研讨县域商业体系建设项目实施。
3. 与本地康师傅总代、泰和商行沟通产品入驻、配送、售后等事宜。
4. 陌拜凡晨百货、董祥百货商行、盛世达日化等本地商贸企业。

(二) 镇级商贸中心数字化改造。

与 15 镇沟通关于镇级商贸网点打造事宜，对接镇级快递服务站设备请购单盖章，跟新中镇、鲁庄镇签订镇级商贸合作协议。

(三) 改造农村传统商业网点。

1. 对接网点引进智能打印业务（因合作方需要考核业务量决定投放，故打印业务改为配备打印机），村级网点提升调研及所需物料整理汇总。
2. 到西村镇，涉村镇，夹津口镇村级商贸网点沟通升级打造，

修改村级商业网点提升方案，报物料采购预算。

3. 摸底35家村级网点快递入驻情况，快递到村问题汇报。

（四）开展农产品网销培育

1. 河洛镇石榴基地沟通电商基地打造方案。

2. 康店、鲁庄镇调研走访农产品企业。

（五）组织开展促消费活动。

对接站点关于汽车下乡宣传，站点汽车下乡业务引进协议签订。

（六）挖掘新型电商销售模式。

1. 对接文旅电商基地方案和采购确认单

2. 沟通文旅电商基地及短视频拍摄方案，对接请示调整。

（七）三级物流配送体系。

1. 同仓库代管方沟通仓库合作事宜，沟通商贸仓库设计情况，国投公司商谈仓库租金、手续、水电问题，同项目中心仓库实地测量设计，打造预算。

2. 商议南河渡寄递物流打造方案，南河渡寄递物流站点现场设计。

3. 与站长沟通关于站点业务引进问题，询问站点设备使用情况。

4. 同极兔快递到仓库沟通合作事宜。