

# 巩义市国家级电子商务进农村综合示范 (第一二标段) 9月工作进展情况

巩义市农购信息科技有限公司

## 一、工作进展情况

### (一) 商贸流通体系。

参加巩义市商务局组织的家政企业座谈会，对接站点就业指导业务。报送两个标段工作进度和时间节点安排。

### (二) 镇级商贸中心数字化改造。

1. 做镇级商业中心的打造请示，补充运营手册内容（完成70%），统计二批及小品牌经销商产品名单，到道北考察小食品批发门店。
2. 到西村镇、竹林镇、小关镇、大峪沟镇对接镇级商贸中心合作。
3. 对接镇级商贸中心打造请示，设备三方询价，新增设备方案等。

### (三) 改造农村传统商业网点。

1. 组织开展35个村级服务网点培训事宜，于31日上午组织开展，签到29人，报送培训会总结材料并宣发，制作25个村级商贸网点二次提升方案。
2. 到劳联劳务服务有限公司对接职业介绍业务合作、对接邮政公司农村金融业务，跟进职业介绍业务信息对接办法，

对接农资经销商2家，洽谈村级网点分销合作。

3. 参加站点业务拓展会。

#### **（四）开展农产品网销培育**

1. 到康店红香酥梨基地拍摄宣传视频1条，对接策划本月宣传视频拍摄3条

2. 同商务局领导一块到河洛镇参加石榴品牌发布会。

3. 参加丰收节助农活动，配合拍摄丰收节短视频。

#### **（五）组织开展促消费活动。**

参加商务局举办的示范项目工作推进会，根据商务局金秋促销费工作方案，开展了2场家电下乡活动，

#### **（六）挖掘新型电商销售模式。**

1. 做文旅电商打造方案。

2. 对接河洛剪纸工作室，筹划短视频拍摄事宜。

3. 对接巩义新宝菱汽车贸易车企关于在村站点拓展业务事宜，签订站点业务引进协议。

4. 调研康百万庄园打造文旅电商示范基地。

#### **（七）三级物流配送体系。**

1. 联系对接巩义可租仓库18处，实地考察10处，初步考虑合适打造的物流分拨仓2处。

2. 对接邮政公司在河洛、芝田两个镇级物流快递寄递分拨中心的合作打造事宜。

3. 同中通、韵达、邮政三家快递公司沟通快递仓合作、快递

到村事宜。

4. 前往邮政仓库拆除已安装摄像头。

5. 与快递公司协调十个村点快递进村。

6. 到商务局，财政局协调寄递物流申报材料盖章事宜，跟进合作框架协议，装订寄递物流中心申报材料，送至市局。