

巩义市国家级电子商务进农村 综合示范项目（第一、二标段） 工 作 月 报

2022 年 7 月

一、本月主要工作完成情况：

（一）镇级商贸中心数字化改造。

1. 到站街、河洛镇调研镇级商贸中心与快递情况，走访和洽谈 6 家。
 2. 与新时代赵总沟通镇级门店入驻快递合作事宜，目前就大峪沟、鲁庄、西村门店已出具合作方案，需进一步洽谈促进。
 3. 到西村镇洽谈镇级商贸中心合作事宜，分别与宜万家、新时代、中通、邮政、极兔等门店负责人进行沟通，目前两家商贸中心均已拿出初步整合方案。
 4. 到夹津口镇、涉村镇洽谈镇级商贸中心合作事宜，深入对优佳生活超市深入洽谈，有意愿引入快递，正在考虑场地和合作方式，需与快递门店进一步沟通促进。
 5. 到商务局盖请购确认单，并汇报项目开展情况。
 6. 到西村镇同商贸和快递负责人协商合作事宜，因双方租金问题双方暂时无法融合，正在执行其他方案。
- 到大峪沟镇新时代购物广场、中通、极兔等门店沟通快递融

合事宜，目前快递门店均牵扯到多生意连块经营，融合商贸门店意愿不强。

7. 陪同商务局领导到西村镇、竹林镇、芝田镇考察村级商贸网点。

8. 做镇级商贸中心打造方案；对接小关镇三星购物广场关于快递融合事宜；到西村镇、小关镇签订镇级商贸与快递合作协议。同涉村镇、夹津口镇优家商贸负责人沟通镇级商贸中心合作事宜，涉村可出租200平店面，招租快递入驻，因门店集市交通问题，快递门店在考虑是否入驻事宜。调研鲁庄镇镇级商贸企业和快递门店，同群泰购物广场市场经理深入沟通镇级商贸中心打造相关事宜。

9. 注册抖音号“巩义农村电商”，并发布4条视频。

10. 参加商务局组织的电商示范项目推进会，针对提出的问题制定整改方案和建立工作台账。

11. 到鲁庄镇调研群泰商贸中心和快递门店；到小关镇、西村镇同中通、极兔签订镇级快递网点合作协议。

（二）农村商贸流通体系转型升级项目。

1. 陪同商务厅电商处领导调研村级商贸网点。

2. 跟进第二批门头安装事宜和设备采购；跟进市级农村商贸仓配中心设备采购。

3. 发放村级商业网点设备，已完成第二批10个站点设备发放。

（三）组织开展促消费活动。

1. 对接汽车下乡促销费活动方案,并对接公司综合部进行方案修改,提报活动方案。
2. 参加汽车下乡活动筹备会。
3. 对接汽车下乡促销费活动参与企业资料,跟进视频拍摄,汇报活动调整后方案等。
4. 同西村镇政府领导沟通活动举办场地事宜。

(四) 三级物流配送体系

1. 到邮政公司同王总座谈关于物流分拨中心规划方案及设备落地场地问题进行交流促进,已督促邮政正在寻找合适的场地进行租赁。
2. 与韵达、中通、云柜对接镇级快递门店合作事宜。
3. 到西村、夹津口、涉村镇、站街、河洛、康店、芝田沟同镇级快递门店沟通与商贸融合事宜。
4. 跟进与邮政公司签订的项目合作协议。
5. 到竹林镇、小关镇、新中镇考察镇级商贸中心与快递,镇级商超均无法合适位置融合快递,小关镇三星门店在口头村,快递融合位离镇区较远。
6. 编写上半年县域商业建设工作开展情况和下半年工作计划,制作年底前可完成项目清单表格,对接农产品集配中心项目拟合作主体。
7. 到邮政公司同王总沟通合作协议细节。

8. 同邮政公司一行到站街站仓西村考察物流分拣仓库，目前该仓库租赁问题已经上报邮政总经理，正在制定相关方案和等待市公司批示。
9. 到新中镇、小关镇调研镇级快递运营情况。与中通、极兔、圆通等快递负责人沟通了解快递情况以及搬迁入驻需求。
10. 组织开展内部工作推进会。

巩义市农购信息科技有限公司

2022年7月30日